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Zalgcznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1
na budowe budynku demonstracyjnego — Polskie Centrum BIM

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta dnia r. w Bialymstoku pomiedzy:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedziba w Bialymstoku, ul. Putkowa 11,
15 — 143 Bialystok, NIP 5422901567, wpisane do rejestru przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bialymstoku, XII Wydziat
Gospodarczy KRS~ pod  numerem  0000221615.,  reprezentowany  przez

zwanym dalej ,, ZAMAWIAJACYM”
a
zwana dalej ,, WYKONAWCA”

W niniejszej umowie mowie nastepujace wyrazenia i zwroty bedq mialy znaczenie im
przypisane:

1) ,,Umowa” — oznacza niniejsza Umowe wraz ze wszystkimi Aneksami i Zalacznikami;

2) ,Zamawiajacy” — oznacza osobe tak okreslona w niniejszej Umowie, a takze jej
nastepcoéw prawnych,

3) ,,Wykonawca” — oznacza osobe tak okreslona w niniejszej Umowie, a takze jej nastgpcow
prawnych,

4) ,Projektant” — oznacza osob¢ odpowiedzialng za proces projektowania, uzyskania
niezbednych orzeczen administracyjnych i nadzor autorski,

5) ,Kierownik Budowy” — oznacza kierownika budowy powotanego przez Wykonawece,
dzialajacego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

6) ,Inspektor Nadzoru” - oznacza osobe¢ uprawniona do wystgpowania w imieniu
Zamawiajagcego wylacznie w takim zakresie, w jakim Umowa przewiduje samodzielne
wystepowanie Inspektora Nadzoru,

7) ,Inwestycja”- oznacza wykonanie budynku biurowego wraz z towarzyszaca infrastruktura
techniczng (doziemna instalacja kanalizacji deszczowej, os$wietleniem terenu) wraz
z zagospodarowaniem terenu, parkingiem dla samochodéw osobowych na 42 miejsca
postojowe, murami oporowymi (1szt), zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe, oraz
rozbidrka cz¢sci kanalizacji deszczowej i parkingu na 13 miejsc postojowych, na dziatkach
nr: 1883/2, 1497/2, 1498/2, 1498/3, 1498/4 (obreb Wygoda 0016), zlokalizowanych
w Biatymstoku przy ul. Putkowej 11,

8) ,,.Dokumentacja” — projekt budowlany, zatwierdzony decyzja Prezydenta Miasta
Biategostoku nr 265/2021 z dnia 6 maja 2021 . o pozwoleniu na budowe (znak DAR-
I1.6740.23.2021), projekty techniczne, projekty wnetrza - Iacznie udostepnione
Wykonawcy przed ztozeniem oferty i zawarciem Umowy,
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9) ,,.Wynagrodzenie” — wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 Umowy,

10) ,,Dokumentacja powykonawcza” — Dokumentacja w rozumieniu pkt 8 powyzej
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wykonana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 Wymaganiami BIM,

11) ,Plan Realizacji BIM” - opracowany przez Wykonawece ~ w porozumieniu
z Zamawiajacym dokument opisujacy sposob realizacji przedmiotu Umowy sporzadzony
w oparciu o Wymagania BIM,

12) ,Wymagania BIM” — dokument okreSlajacy wymagania Zamawiajacego w zakresie
wykorzystania technologii BIM podczas realizacji przedmiotu Umowy, zawierajacy
standardy, procesy, jakie powinny zostaé przyjete przez Wykonawce w obszarach wymagan
technicznych, organizacyjnych, zarzadzania informacjq i tworzenia modeli BIM oraz
informacji z nimi zwigzanych, definiujacy wymogi, jakie powinny zosta¢ spetnione przez
Wykonawce w ramach realizacji Umowy,

13) ,,Platforma do zarzadzania projektem” — rozwiazanie informatyczne zapewniajace
gromadzenie, zarzadzanie dokumentami 1 procesami, oraz rozpowszechnianie
dokumentacji, modeli graficznych oraz wszelkich danych niegraficznych (wszystkich
informacji o przedmiocie Umowy tworzonych w srodowisku BIM oraz
w konwencjonalnym formacie danych) istotnych dla procesu inwestycyjnego - bedace
zrédlem informaciji o wykonywaniu przedmiotu Umowy,

14) , Etapy Inwestycji” — etapy wskazane w stanowigcym Zalacznik nr 1 do Umowy
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym, w ktorych Wykonawca bedzie realizowal
Inwestycje,

15) ,,dzien roboczy” — dzied tygodnia z wylaczeniem niedziel, dni $wiatecznych; ilekro¢
w Umowie mowa jest o ,dniach” bez wskazania, czy chodzi o dni robocze, Strony

rozumieja przez to dni kalendarzowe.

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wybudowanie Inwestycji w zakresie
i zgodnie z Dokumentacja, zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacymi normami. Umowa
jest zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie zapytania ofertowego
przeprowadzonego zgodnie zasadq konkurencyjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwdj, Osi Priorytetowej II Wsparcie otoczenia i potencjatu przedsigbiorstw do
prowadzenia dziatalnosci B+R+I, Dziatania 2.3 Proinnowacyjne ustugi dla przedsigbiorstw,
Poddziatania 2.3.7 Rozwoj potencjatu koordynatoréw Krajowych Klastrow Kluczowych,
ktérego przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych na potrzeby realizacji projektu pn.
Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie — Polskie Centrum BIM”_

Szczegdlowy zakres prac objetych umowa okresla Dokumentacja skladajaca si¢ z projektu
budowlanego, decyzji Prezydenta Miasta Bialegostoku nr 265/2021 z dnia 6 maja 2021 r.
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o pozwoleniu na budowe (znak DAR-I1.6740.23.2021, projektéw technicznych i projektow
wnetrza stanowiacych lacznie zatacznik nr 2 do Umowy, ktéry zostal przekazany przez
Zamawiajacego przed dniem zlozenia oferty i zawarcia Umowy w terminie umozliwiajacym
Wykonawcy szczegétown jej analize 1 zlozenie kompleksowej i kompletnej oferty.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja stanowiaca zalacznik nr 2 do Umowy,
o ktérej mowa wyzej w ust. 2 oraz placem budowy, w szczegélnosci stanem nieruchomosci,
uwarunkowaniami planowania przestrzennego, warunkami geologicznymi i hydrologicznymi,
1 nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen, w szczegdlnosci mogacych mie¢ wplyw na wysokos¢
wynagrodzenia, sposob realizacji Umowy i terminy okreslone niniejsza Umowa. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszystkich prac niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, réwniez tych, ktére nie sq wymienione w zalacznikach do
Umowy, lecz, ktérych konieczno$¢ mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dokumentacii,
o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obowigzujacych norm i przepisoéw techniczno -
budowlanych i administracyjnych, wynikéw badan 1 zachowaniu najwyzszej starannosci,
doswiadczenia zawodowego i profesjonalizmu.
Strony przyznaja nastgpujacy priorytet poszczegdlnym dokumentom sktadajacych si¢ na
Umowe i zgodnie z ponizsza kolejno$cia postanowienia poszczegélnych dokumentéw Umowy
bedg interpretowane:

1) Umowa

2) Dokumentacja,

3) pozostale zalaczniki do Umowy.
Uszczegdlowienie i rozwinigcie dostarczonej dokumentacii, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu bedace konsekwencja dostosowania jej do charakteru i przeznaczenia Inwestycji,
obowigzujacych przepiséw techniczno - budowlanych i sztuki budowlanej, nie beda rozumiane
jako zmiana zakresu rzeczowego.
Zamawliajacy ma prawo ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy, o warto$¢ nie wyzsza
acznie niz 15% wartosci Wynagrodzenia netto, w terminie do dnia osiagnigcia gotowosci do
odbioru koficowego tj. terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy, jednak Zamawiajacy
powinien ztozy¢ oswiadczenie Wykonawcy na 30 dni przed terminem wskazanym jako termin
rozpoczecia danego zakresu, wynikajacym z Harmonogramu obowiazujacego w dacie zlozenia
oswiadczenia, a Wykonawca z tytulu ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy nie bedzie
wnosil o wyplacenie Wynagrodzenia i/lub odszkodowania za niezrealizowana czgs¢
przedmiotu Umowy.
W przypadku niewykonania czes$ci robot bedacych przedmiotem umowy, lub zmniejszenia
zakresu robot, wartos¢ Wynagrodzenia zostanie odpowiednio obnizona majac na uwadze
kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.
Przedmiot Umowy wykonywany jest w ramach projektu ,,Cyfryzacja procesu produkcyjnego
w budownictwie — Polskie Centrum BIM” wspoélfinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwdj, Osi Priorytetowej II Wsparcie otoczenia 1 potencjatu
przedsigbiorstw do prowadzenia dziatalnosci B+R+1, Dziatania 2.3 Proinnowacyjne ustugi dla
przedsigbiorstw, Poddziatania 2.3.7 Rozwdj potencjatu koordynatoréw Krajowych Klastrow
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Kluczowych- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwdéj nr POIR.02.03.07-20-0001/21-00.

§2
TERMINY REALIZAC]I

1. Strony okreslaja nast¢pujace terminy realizacji:

1) przedlozenie projektu Harmonogramu Rzeczowo - finansowego do akceptacii
Zamawiajacemu 1 rozpoczecie robot budowlanych: w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy,

2) przedlozenie projektu Planu Realizacji BIM sporzadzonego z uwzglednieniem Wymagan
BIM — w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy,

3) osiagniecie gotowosci do odbioru kofcowego — w terminie do 12 miesi¢cy od dnia
podpisania Umowy,

4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — w terminie do 13 miesigcy od dnia
podpisania Umowy

5) zakonczenie realizacji — podpisanie bezusterkowego koficowego protokotu odbioru robdt
budowlanych / protokotu potwierdzajacego usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym — do 14 miesi¢cy od dnia podpisania Umowy.

2. Terminy realizacji poszczegdlnych Etapow Inwestycji Umowy okresli Harmonogram rzeczowo
— finansowy (zwany takze zamiennie w treSci Umowy Harmonogramem), ktéry bedzie
stanowi¢ zalacznik nr 1 do Umowy i okresli Etapy Inwestycji, elementy rozliczeniowe oraz
terminy wykonania poszczegdlnych prac i rob6t. Harmonogram stanowi podstawe do
rozliczania stopnia zaawansowania robdt, w tym takze naliczania kar umownych.
Harmonogram zostanie przedlozony Zamawiajacemu do akceptacji w terminie, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

3. Zmiana wszelkich terminéw umownych, w tym uzgodnionych w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym terminéw czastkowych (posrednich) oraz terminu zakofczenia realizacji wymagaé
bedzie kazdorazowo uzgodnien miedzy Stronami i wprowadzenia do umowy w formie
pisemnego aneksu. Wykonawca nie jest uprawniony do powolywania si¢ na jakiekolwiek
zmiany, jezeli nie uzyskal uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
(dziatajacych tacznie) na ich dokonanie. Zamawiajacy nie odméwi bez uzasadnienia udzielenia
zgody na zmiany Harmonogramu, o ile nie bedzie to wplywac na terminy realizacji przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku, gdy Wykonawca opozni sig, z przyczyny lezacej po jego stronie, w stosunku do
ustalonych w Harmonogramie terminéw, Wykonawca — na zadanie Zamawiajacego w terminie
7 dni od zadania ma obowigzek przedstawic i uzgodni¢ z Zamawiajacym program likwidacji
opoznien. Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku uzgodnienia powyzszego programu, albo
nie bedzie terminowo realizowal zawartych w nim ustalen, Zamawiajacy, oprocz uprawnien
wynikajacych z postanowien kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem zastosowania konsekwencji
finansowych wynikajacych z § 14 niniejszej Umowy ma prawo:

1) zleci¢ innemu podmiotowi wykonanie tych prac na koszt Wykonawcy (wykonanie
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zastepcze na koszt 1 ryzyko Wykonawcy) w terminie do dnia zakonczenia realizacji
Inwestycji w terminie do dnia wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 5 Umowy albo
2) skorzystaé z uprawniedi, o ktérych mowa w § 141 § 15 Umowy.

. Jezeli Wykonawca uzna, ze mialy miejsce zdarzenia, ktére moga spowodowaé opdznienie
realizacji Inwestycji, w tym w zakresie termindéw posrednich, jest zobowiazany do
niezwlocznego zgloszenia tego Zamawiajacemu na piSmie pod rygorem utraty prawa do
powolywania si¢ na te zdarzenia w terminie pdzniejszym.

§3
KOMUNIKACJA STRON

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane przy
uzyciu Platformy do zarzadzania projektem, a takze w razie potrzeby na pi§mie i poprzez wpisy
w Dzienniku Budowy.
Strony wskazuja nastepujace adresy do korespondencji pisemne;j:

1) Adresy Wykonawcy:

2) Adres Zamawiajacego: ul. Pulkowa 11, 15 — 143 Bialystok
Forma wpisu do Dziennika Budowy oraz pisemnego powiadomienia Zamawiajacego jest

wymagana w przypadku wstrzymania budowy.

Zmiana adreséw do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony
Umowy, bez koniecznosci zmiany Umowy, pod rygorem przyjecia skutku doreczenia pod
ostatnim znanym adresem.

Zamieszczenie powiadomien, zatwierdzen, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen
czy zgod na Platformie do zarzadzania projektem jest rGwnownoznaczne z zapoznaniem si¢
z dokumentem przez Strony Umowy.

Jezykiem korespondencji bedzie jezyk polski. Pisma doreczone w innym niz polski jezyku
winny zawiera¢ ttumaczenie. Brak tlumaczenia na jezyk polski korepospondencji kierowane;j
do Zamawiajacego lub do jego wiadomosci, bedzie skutkowal przyjeciem braku doreczenia
Zamawiajacemu informacji w wersji nieprzettumaczone;.

Gléwnym i wiazacym repozytorium danych i informacji o projekcie jest Platforma do
zarzadzania projektem, udostepniona zgodnie z Wymaganiami BIM.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I NADZOR
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminach umozliwiajacych
realizacje roboét zgodnie z Harmonogramem,
2) protokolarnego potwierdzania zaawansowania robot wg postanowient Umowy,
3) przystapienia do odbioru robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu zgodnie
z postanowieniami Umowy,



4)
5)
6)
7
8)

9)
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przystapienia do odbioru konicowego robdét w ciagu 7 dni od daty prawidlowego ich
zgloszenia,

terminowego regulowania naleznosci,

zapewnienia ciggloéci nadzoru przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku takiej
mozliwosci wszelkie obowiazki okreslone w niniejszej Umowie w stosunku do Inspektora
Nadzoru wigza Zamawiajacego,

na biezaco 1 w terminach umownych zajmowac stanowisko w przedmiocie zgloszonych
przez Wykonawce podwykonawcow,

udzielenia wskazanej przez Wykonawce osobie niezbednego pelnomocnictwa w celu
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

przekazanie Wykonawcy logotypow i informaciji niezbednych do oznaczenia wszelkich
dokumentéw zwiazanych z Inwestycja o udziale Unii Europejskiej we wspotfinansowaniu
przedmiotu Umowy,

10) zapewnienia oprogramowania monitorujacego 1 raportujacego postep prac procesu

budowlanego w czasie trwania Umowy. Oprogramowanie bedzie wykorzystywane przez

Wykonawce w szczegdlnosci w ponizszym zakresie:

a) oprogramowanie bedzie na biezaco zasilane przez Wykonawece listami materiatowymi,
zadaniami oraz strukturg konstrukcyjna zgodnie z ustalonymi wymaganiami w modelu
wykonawczym BIM. Dane beda ustrukturyzowane i beda odpowiadaly aktualnemu
projektowi cyfrowemu. Zaleca si¢ wykorzystanie formatu COBie do transferu danych
pomiedzy systemem projektowym a systemem nadzorowania,

b) w systemie nadzorowania z wykorzystaniem jego interfejsu bedzie raportowany postep
wykonywanych prac 1 wykonanych czynnosci na poszczegélnych elementach
konstrukecyjnych wchodzacych w sktad struktury konstrukcyjnej. W celu ulatwienia
raportowania Wykonawca musi wykorzysta¢ generowane przez system nadzorowania
unikalne identyfikatory, ktére beda montowane na istotnych elementach
konstrukcyjnych,

c) wszelkie prace kontrolne okreslone wymaganiami prawa budowlanego oraz innymi
regulacjami branzowymi beda wykonywane w sposéb elektroniczny w systemie
nadzorowania. Efektem koncowym bedzie w pelni cyfrowa biblioteka wykonanych
prac kontrolnych w systemie wraz z wygenerowanymi elektronicznie raportami
cyfrowymi,

d) wszelkie raporty usterek beda wykorzystywaly strukture konstrukcyjng w systemie
nadzorowania i beda tam raportowane,

e) zadania i czynnosci do wykonania bedg importowane do systemu nadzorowania lub
tworzone bezposrednio w tym systemie,

f) wszelkie informacje dotyczace postepu zadan ustalonych zgodnie z modelem
wykonawczym BIM beda raportowane za pomoca systemu nadzorowania.
W szczegélnosci dotyczy to ogélnego postepu wykonania zadan. Inne raportowanie
zostanie ustalone razem z Zamawiajacym, jesli bedzie to niezbedne do realizacji
projektu (czasy realizacji czynnosci, czasy dostaw itp.). Zamawiajacy nie bedzie
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wymagal udostepnienia w systemie nadzorowania istotnych danych finansowych
Wykonawcy, ktére stanowia tajemnice handlows danego przedsigbiorstwa. Beda
wymagane jedynie informacje i dane niezbedne do poprawnego zbudowania modelu
i procesu wykonawczego dla celow badawczych/szkoleniowych  zgodnie
z wymaganiami projektu,
g) system nadzorowania moze by¢ wykorzystywany przez Wykonawce do wlasnych
zadan
1 czynnosci tacznie z wizualizacja postepu i organizacja prac.
- z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy zamierza wykorzysta¢ wszystkie dane powstale
w systemie nadzorowania do dalszej eksploatacji budynku. Na podstawie tych danych
zostanie uruchomiony system utrzymania ruchu danego budynku. W zwiazku z tym
wymagane jest, aby wszystkie dane i struktura konstrukcyjna w systemie nadzorowania
odpowiadala rzeczywistemu stanowi powykonawczemu.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odbioru jako$ciowego materialéw przeznaczonych
do wykonania przedmiotu Umowy z prawem do zadania natychmiastowego usunigcia
z placu budowy materiatu, ktéry nie spetnia norm lub jest niezgodny z Dokumentacja - na
koszt Wykonawcy.

3. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrolg jakosci prac lub inne badania majace na celu
zapewnienie wymaganej jakosci prac. Jezeli takie badania lub kontrola ujawni niezgodnosci
prac z wymaganiami umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca poniesie wszystkie
uzasadnione koszty tej kontroli.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5

Wykonawca na placu budowy zabezpieczy we wlasnym zakresie 1 na wilasny koszt niezbedne
do wykonania Umowy:

1) zaplecze socjalno-bytowe dla swoich pracownikéw,

2) rozprowadzenie energii elektrycznej 1 wody na placu budowy i zapleczu z ustalonych

punktéw poboru wg potrzeb zwiazanych z realizacja Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, niezbedny
do realizacji Umowy, wyposazony w sprzet ochrony osobistej oraz przewidziec jego liczbe
gwarantujaca terminowe wykonanie Umowy. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedlozenia Zamawiajacemu szczegéltowych programéw budowy
zwigzanych z realizacja Umowy, obejmujacych m.in. czas pracy, liczbe zatrudnionych oséb
w danych podokresach realizacyjnych. Jakickolwick zmiany programéw budowlanych
zatwierdzonych przez Zamawiajacego wymagaja uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru czas pracy podczas
wykonywania robot. W przypadku zagrozenia terminu realizacji Umowy, w tym terminow
posrednich, w zakresie dozwolonym przez obowigzujace przepisy prawa, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru majq prawo zadania zintensyfikowania pracy az do momentu ustania
zagrozenia. Godziny nadliczbowe, praca nocna, praca w niedziele i $wigta, konieczne do
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prawidlowego zrealizowania Umowy, nie beda dodatkowo oplacane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie i/lub Inspektorowi Nadzoru prawo do usunigcia z placu budowy,
na koszt Wykonawcy, pracownikéw Wykonawcy lub jego podwykonawcow, ktérzy nie
posiadaja odpowiednich kwalifikacji, uprawnien, odziezy ochronnej, zachowuja si¢
nieodpowiednio wobec przedstawicieli Zamawiajacego lub innych oséb lub znajduja si¢ pod
wplywem alkoholu lub innych §rodkéw odurzajacych.

Przez caly okres wykonywania Umowy, przez caly czas prowadzenia rob6t budowlanych,
Wykonawca bedzie reprezentowany na placu budowy przez Kierownika Budowy, posiada-
jacego wymagane kwalifikacje 1 uprawnienia, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru maja prawo zadac¢ zmiany
personelu kierowniczego Wykonawecy.

Wykonawca zapewni, aby osoby, przy pomocy ktérych wykonuje on przedmiot Umowy oraz
wspolpracujace z Wykonawca w ramach wykonywania robdt (w tym Kierownik Budowy
Wykonawcy, pracownicy 1 podwykonawcy), przestrzegaly polecen Inspektora Nadzoru
(pisemnych lub ustnych) dotyczacych wykonywania robot.

Wykonawca zapewni do realizacj¢ Inwestycji co najmniej jedna osobg pelniaca funkcje
Menadzera BIM zgodnie z oferta. W przypadku koniecznos$ci zmiany osoby petniacej funkcje
Menadzera BIM Wykonawca zapewni pelnienie tej funkcji przez osobg o doswiadczeniu co
najmniej rownowaznym w stosunku do oferty. Zmiana Menadzera BIM wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego. W celu akceptacji zmiany osoby pelniacej funkcje Menadzera
BIM Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace do§wiadczenie osoby
podlegajacej akceptacii.

Wykonawca zapewni Platforme do zarzadzania projektem o parametrach 1 na warunkach
wskazanych w Wymaganiach BIM oraz przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiajacego
w zakresie obstugi Platformy do zarzadzania projektem na zasadach wskazanych
w Wymaganiach BIM. Wykonawca zapewni takze osobie jako Menedzer BIM peten zakres
uprawnien do obstugi Platformy do zarzadzania projektem. Wykonawca zapewnia obstuge
techniczna Platformy do zarzadzania projektem, jej zgodna z Wymaganiami BIM
funkcjonalnos¢ 1 dostepnosé w calym okresie realizacji Umowy.

§o
Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy ponadto w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z umowa, Dokumentacja, zasadami sztuki
budowlanej, wiedza techniczna, prawem budowlanym, z nalezyta staranno$cia
1 w okreslonym Umowa,

2) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji oraz uzgodnienie na wiasny koszt
1 odpowiedzialnos¢ z przedstawicielem Zamawiajacego wszelkich szczegdléw dotyczacych
wykonywanych robét a wynikajacych z Dokumentacji,

3) przejecie frontu robot i przygotowanie realizaciji przedmiotu Umowy oraz wykonanie robot
tymczasowych, zabezpieczajacych, koniecznych dla realizacji rob6t podstawowych,
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4) zapewnienie calodobowej ochrony i dozoru terenu budowy i zgromadzonego tam sprzetu
1 materialéw we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt,

5) zapewnienic na budowie odpowiedniego stalego nadzoru technicznego oraz
wykwalifikowanych oséb niezbednych do prawidlowego 1 terminowego wykonania robot
objetych niniejsza umowa,

6) zapewnienie spetnienia Wymagar BIM, w tym takze przez podwykonawcow,

7) opracowanie i wdrozenie planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (dalej jako BIOZ),
projektu Planu Realizacji BIM, niezbednych projektow — rysunkéw warsztatowych,
Dokumentacji powykonawczej (w tym powykonawczych modeli BIM),

8) uwzglednienie zabezpieczen i wymagan BHP w stosunku do istniejacego stanu
zaawansowania robot; Zamawiajacy nie jest odpowiedzialny za sposob realizacji
zabezpieczen 1 wymagan BHP zastosowanych do wykonywania robét wynikajacych
z niniejszej umowy, w szczegdlnosci Wykonawca odpowiednio zabezpieczy teren budowy
oraz wjazd/dojazd na teren budowy uwzgledniajac fakt prowadzenia inwestycji na styku/
w bliskim sasiedztwie zabudowan i istniejacego budynku,

9) podporzadkowanie si¢ decyzjom Zamawiajacego w zakresie skoordynowania jego robot
1 innych wykonawcéw na budowie oraz stosowanie si¢ do zarzadzed organizacyjno-
porzadkowych wydanych przez Zamawiajacego,

10) nie ujawnianie szczegdtéw Umowy oraz szczegdlow projektu osobom trzecim, ktore nie
sa zwigzane z realizacja Umowy - w przypadku koniecznosci udostepnienia takich
informacji, Wykonawca uczyni to tylko w takim zakresie, jaki jest niezbedny do celow
realizacji, zastrzegajac przy tym poufno$¢ przekazanych danych;

11) wyposazenie miejsc wykonywania prac w odpowiedni sprzet gasniczy i przeciwpozarowy,
a takze posiadanie na terenie budowy odpowiednio wyposazonej apteczki pierwszej
pomocy,

12) zapewnienie i utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, w obrebie placu budowy i na
terenie przyleglym lub czasowo zajetym oraz w obrebie zaplecza budowy poprzez
systematyczne usuwanie gruzu i §mieci budowlanych,

13) usuwanie na biezaco wszelkich urzadzern pomocniczych, zbednych materiatow
budowlanych, odpadéw itp. z terenu budowy, a zwlaszcza z ciagéw komunikacyjnych,

14) pozbywanie si¢ i usuwanie wszelkich odpadéw w sposéb zgodny z obowiazujacymi
przepisami prawa, z ponoszeniem przez Wykonawce wszelkich zwigzanych z tym kosztéw,
a takze poniesienie wszelkich kosztéw zwigzanych z usuwaniem zanieczyszczenia
srodowiska spowodowanego jego dzialaniem; w przypadku niewywigzywania si¢
Wykonawcy z powyzszych ustalen, Zamawiajacy ma prawo wykonac wskazane obowiazki,
a kosztami obciazy¢ Wykonawce,

15) prowadzenie stalego monitoringu obiektéw sasiadujacych z Inwestycja, w tym
w szczegblnosci budynku przylegajacego,

16) uzyskanie we wlasnym zakresie (w razie zaistnienia potrzeby) zgéd zwiazanych z potrzeba
zajecia terenow niezbednych do prowadzenia robot — na wlasny koszt,



17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Europarkie Reeczpospoiita B PARDP Ui Purcpeisie
Inteligentny Rozwoj - Polska Grupa PFR Rozwoju Regionalnego

respektowanie zapiséw w Dzienniku Budowy oraz prowadzenie dokumentacji budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w szczegoélnosci biezace dokonywanie zapisow
w Dzienniku Budowy w zakresie ustalonym przepisami obowiazujacego prawa,
stosowanie materialéw wylacznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajacego. Zamawiajacy zajmie stanowisko co do przedstawionych pozycji w terminie
7 dni roboczych od otrzymania wniosku w tej sprawie — brak odpowiedzi jest
réwnoznaczny z brakiem zgody,

przekazanie Zamawiajacemu wszelkich atestéw lub dokumentéw stwierdzajacych jakosé¢
uzytych materialéw oraz wykonanych robédt, niezbednych do odbioru robodt przez
upowaznione urzedy 1 instytucje (PIP, PIOS, Straz Pozarna, Sanepid, UDT itp.), w tym
pomiaréw elektroenergetycznych, pomiaréw natgzenia o$wietlenia, badan instalacji
wentylacyjnej, badan wody, instrukcji obstugi i eksploatacii urzadzen i ich zespoléw,
przekazywanie Zamawiajacemu powszechnie dostepnych dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie materialéw i urzadzen uzytych do
realizacji inwestycji, wydanych przez uprawnione jednostki, przed ich zastosowaniem.
Wyniki badan i atesty Wykonawca przedstawia obligatoryjnie przed zatwierdzeniem
protokoléw odbioru, najpézniej w terminie 3 dni od wbudowania, pod rygorem odmowy
dokonania odbioru danego elementu robét. Zamawiajacy nie moze zada¢ od Wykonawcy
dostarczenia dokumentow, do ktérych uzyskania od producenta materialéw lub urzadzen,
czy tez upowaznionego przedstawiciela ich producenta, Wykonawca ani Zamawiajacy nie
sq uprawnient,

niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, jezeli Wykonawca nie wykona tego obowiazku zobowiazany bedzie
do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, a nastepnie do
przywrocenia ich do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich
efektow; w razie nie wykonania tego zobowigzania Zamawiajacy moze sam wykonac
powyzsze zabezpieczenie na koszt Wykonawcy,

biezace usuwanie piasku i blota nawozonego z placu budowy na drogi i miejsca publiczne
przez pojazdy cksploatowane przez Wykonawce lub dzialajace na jego zlecenie,
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno§¢ w tym zakresie przed Policja, Straza Miejska
i innymi stuzbami publicznymi,

przywrocenie do stanu z dnia przejecia terendéw zajetych czasowo w zwiazku z realizacja
robét oraz naprawa ewentualnych szkéd spowodowanych realizacja robot objetych Umowa,
na nieruchomosciach sgsiadujacych; w razie nie wykonania tego zobowigzania,
Zamawiajacy na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny moze obciazy¢
Wykonawce kosztami za wykonanie wymienionych robot,

uczestnictwo ~w  ustalonych  przez przedstawiciela ~Zamawiajacego  naradach
koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy,

przedlozenie Zamawiajacemu projektow umoéw (oraz aneksow) z podwykonawcami
wskazujacymi doktadne ich oznaczenie ze wskazaniem zakresu powierzanych im robét
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przed przystapieniem podwykonawcéw do wykonania roboét i wartodci wynagrodzenia na
zasadach wynikajacych z § 17 niniejszej Umowy,

27) okazywanie na kazde zadanie Zamawiajacego aktualnych dokumentéw, o ktorych mowa
w ust. 6 niniejszego paragrafu,

28) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich o$wiadczen, decyzji i zezwolen
niezbednych do uzyskania decyzji pozwoleniu na uzytkowanie,

29) zapewnienie obstugi i nadzoru geologicznego oraz obstugi i nadzoru geodezyjnego przez
caly okres realizacji Inwestycij,

30) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji pozwoleniu na uzytkowanie,

31) wykonanie i umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej (w tym zawierajacej dane
zgodnie z przekazanym wzorcem w zakresie zrodla finansowania Inwestycji) 1 ogloszenia
zawierajacego BIOZ,

32) umieszczanie we wszystkich dokumentach sporzadzanych przy okazji realizacji Inwestycji
1 Umowy, informacji o udziale $rodkéw UE we wspoétfinansowaniu Inwestycji oraz
logotypéw, udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

33) przestrzeganie wszelkich wymagan wynikajacych z Wymagari BIM i Planu Realizacji BIM.

34) prowadzenie robot z uwzglednieniem faktu prowadzenia inwestycji na styku/w bliskim
sasiedztwie istniejacego budynku, uzytkowanego przez podmioty oferujace uslugi biurowe,
a tym samym prowadzenie robét szczegdlnie uciazliwych, w tym przede wszystkim
powodujacych znaczacy halas poza godzinami funkcjonowania biur tj. poza godz. 8-16 od
poniedziatku do piatku. W przypadku braku mozliwosci organizacyjnych, technicznych
technologicznych prowadzenia robét poza godzinami wskazanymi w  zdaniu
poprzedzajacym, Wykonawca ma obowigzek informowania z co najmniej z dwudniowym
wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru o terminie wykonywania robdét powodujacych
znaczacy halas.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ponoszenia kosztow energii elektrycznej, wody 1 dostawy
energii cieplnej w pelnej wysokosci. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednych upowaznien
do zawarcia uméw z dostawcami mediéw w celu realizacji obowigzku, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania materialow,
urzadzen i technologii niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w mysl
obowigzujacych przepiséw lub niezgodnych z niniejsza Umowa. W tym zakresie Wykonawcy
nie zwalnia takze zastosowanie materialow, urzadzen i technologii zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, chyba ze uprzednio o tym fakcie na pi§mie powiadomil Zamawiajacego oraz
potwierdzil wpisem do Dziennika Budowy, ze dany material lub technologia nie sa
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie lub tez ich wlasciwosci powoduja, iz nie
moga one zostaC zastosowane z uwagi na przedmiot Inwestycji oraz wskazal skutek ich
zastosowania dla prawidlowosci realizacji Inwestycji, po czym uzyskal pisemne polecenie
Zamawlajacego uzycia takich materialéw lub urzadzen.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo zatrudnionych oséb i mienia

na terenie wykonywania robot. Odpowiada takze za wszelkie, spowodowane przez siebie
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1 osoby, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, szkody wynikle podczas dostawy materialéw
1 urzadzen. Wykonawca odpowiada za dzialania lub zaniechania swoich pracownikéw, a takze
0s6b trzecich dziatajacych na jego zlecenie i w porozumieniu z nim oraz oséb trzecich, ktore
za jego przyzwoleniem wkrocza na teren placu budowy, jak za dziatania wlasne. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia spowodowanego przez Wykonawce lub osoby, ktérymi sie
postuguje, robét innego wykonawcy lub ich cze¢sci wzglednie urzadzen zlokalizowanych na
budowie w toku prowadzenia rob6t, Wykonawca niezwlocznie naprawi oraz doprowadzi je do
stanu poprzedniego. W przypadku niezado$¢uczynienia powyzszemu obowigzkowi
Wykonawca zostanie obcigzony kosztem naprawy lub przywrdcenia stanu poprzedniego
w zakresie, w jakim ponosi odpowiedzialnos¢.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez niego, jak
1 zatrudnione przez niego osoby, powstale wskutek wstepu bez zezwolenia na teren sasiednich
nieruchomosci oraz wskutek zebrania lub skladowania ziemi lub innych przedmiotow
w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu lub z powodu samowolnego zamknigcia drég lub
ciekoéw wodnych.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie osoby wykonujace na terenie budowy
przedmiot umowy posiadaly:
1) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe
2) aktualne badania lekarskie
3) przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz.
4) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow.
Wszystkie odpowiednie dokumenty beda przechowywane na terenie budowy przez
przedstawiciela Wykonawcy lub w siedzibie Wykonawcy i okazywane na kazde Zadanie
Zamawiajacego.
Wszystkie osoby, ktérymi przy wykonaniu umowy postuguje si¢ Wykonawca, sa zobowiazane
do przestrzegania przepiséw i wymagann BHP oraz instrukcji Inspektora Nadzoru przez caly
czas przebywania na terenie budowy, w szczegélnosci musza nosi¢ kaski ochronne BHP oraz
odpowiednio oznakowang odziez robocza. Na terenie budowy obowiazuje takze catkowity
zakaz spozywania napojow alkoholowych lub innych srodkéw odurzajacych. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego nie wywiazywania si¢ z w/w obowigzkow, jego
przedstawiciel ma prawo do usuniecia danej osoby z terenu budowy.
Wykonawca bedzie na biezaco zabezpieczal wszelkie otwory montazowe i komunikacyjne
i inne niebezpieczne miejsca, ktére bedzie wykorzystywal do wykonania swoich robot.
Zabezpieczenia beda wykonane zgodnie z wymaganiami BHP w dostosowaniu do istniejacych
warunkow na budowie. Zakres zabezpieczen obejmuje wszystkie miejsca, w ktérych mogg si¢
znajdowac lub przechodzi¢ pracownicy w celu wykonywania robot.
Wykonawca na wlasny koszt doprowadzi energi¢ elektryczng i wode od miejsc poboru na
terenie budowy do miejsca prowadzenia prac.
Na polecenie Inspektora Nadzoru, w przypadku wystapienia opdznienia realizacji robot,
Wykonawca zapewni prace w wydluzonym wymiarze godzinowym pozwalajacym na
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dostosowanie terminéw wykonania robét do terminéw wynikajacych z Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego.
Zamawliajacy moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie przez Wykonawce rozwiazan zastgpczych
(materialy, technologia) w stosunku do opisanych w Dokumentacji, pod warunkiem uzyskania
pozytywnej opinii Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Kazde takie odstepstwo wymaga
pisemnej akceptaciji Zamawiajacego. Wykonaweca jest zobowigzany powiadomié¢ o planowanym
rozwiazaniu zastepczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robot, ktorych
to rozwigzanie dotyczy. Zamawiajacy wypowie si¢ w sprawie akceptacji lub odmowy
proponowanego rozwiazania w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych. Zastosowanie
rozwiazan zastepczych, ani procedura powiadamiania i uzyskania zgody nie moze wplynaé na
podwyzszenie ceny 1 jako§¢ wykonywanych robét i terminy zakonczenia Umowy.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby i odbiory techniczne zgodnie z wymaganiami

prawa budowlanego oraz przepiséw branzowych wraz z ponoszeniem pelnych kosztéw tych

czynnoscl.

Wykonawca opracuje 1 przekaze Zamawiajacemu najpdézniej 14 dni przed dataq odbioru

konicowego przedmiotu Umowy pelna i kompletng Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z nizej

wymienionymi zalgcznikami

1) dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 20,

2) wyniki préb i badan, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt.19,

3) certyfikaty odpornosci ogniowej materialow,

4) warunki i1 instrukcje uzytkowania, konserwacji i naprawy, z uwzglednieniem bezpieczenstwa
0s6b dokonujacych tych czynnosci, wraz z harmonogramem wszystkich niezbednych
czynnosci konserwacji i napraw,

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6) karty urzadzen wraz z instrukcja uzytkowania, instrukcje dzialania i konserwacji
o wystarczajacej szczegdlowosci, aby umozliwi¢ konserwacje, demontaz, rozlaczanie,
wykorzystywanie i naprawe robot lub jakichkolwiek czesci robot,

7) dokumenty i oswiadczenia oraz wyniki badan niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego
paragrafu uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania si¢ z przystapieniem do odbioru
i z zaplata wynagrodzenia do czasu realizacji tych obowiazkéw.

Opracowanie Dokumentacji powykonawczej wraz zalacznikami musi byé wykonane
estetycznie, trwale polaczone, powinno posiadac spis tresci, w sposob jednoznaczny i czytelny
oznaczony kazdy zatacznik. Kopie dokumentéw musza by¢ autoryzowane przez Wykonawece.

Wykonawca do kazdego opracowania dolaczy o$wiadczenie o kompletnosci przekazanych

materialéw 1 ich zgodnosci z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci zalaczy niezbedne
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oswiadczenia Kierownika Budowy
1 Projektanta.
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Roboty nie beda uznane za ukofczone dla celow odbioru, do czasu przedlozenia
Zamawiajacemu prawidlowej 1 kompletnej Dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w ust. 13- 15.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do likwidacji wlasnego zaplecza, uporzadkowania
1 doprowadzenia terenu do stanu, jaki zastal przed rozpoczeciem realizacji umowy — do dnia
podpisania protokotu konicowego odbioru robét, pod rygorem odmowy jego podpisania.

§ 7
WYNAGRODZENIE
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie
ryczaltowe w  kwocie z ( zlotych) netto.

Wynagrodzenie to pokrywa wszystkie budowlane, podstawowe, pomocnicze oraz inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przekazana Dokumentacja
stanowigcg zalacznik nr 2 do Umowy.

Wynagrodzenie wyzej ustalone zostanie powigkszone o podatek od towaréw i ustug naliczony
wedlug stawki podatkowej obowigzujacej w dniu sporzadzenia faktury dokumentujacej
wykonanie danego zakresu robot.

Wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu Umowy wynikajace z Dokumentacji stanowiacej zalacznik nr 2, ze
stanu nieruchomosci, przeznaczenia Inwestycji, przepisow obowiazujacego prawa, jak rowniez
nieujete w Dokumentacji, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu Umowy. Bledy
w obmiarze, bledy rachunkowe, czy inne omytki Wykonawcy (w szczegélnosci mogace
wyniknaé ze sporzadzenia oferty z pominigciem wnikliwej analizy Dokumentacji nie moga
stanowi¢ podstawy do zadania zwigkszenia warto§ci Wynagrodzenia 1 skutki tych bledow
i omylek nie beda traktowane jako roboty dodatkowe, czy zamienne.

Wykonawca o$wiadcza, ze warto§¢ Wynagrodzenia zostala przezen skalkulowana przy
uwzglednieniu aktualnej tendencji wzrostowej kosztow materialéw, pracy 1 innych elementéw
kosztowych prowadzenia rob6t budowlanych.

§8
PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokoléw zaawansowania prac i robot za wykonane
elementy rozliczeniowe Przedmiotu Umowy wedlug stanu zaawansowania na date
sporzadzenia Protokotu — zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

Podstawe do wystawienia i optacenia faktury cze¢$ciowej stanowic¢ bedzie protokot czesciowego
odbioru wykonanych prac / robét, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajacego w ostatnim dniu roboczym miesiagca kalendarzowego. Podpisanie
protokolu cz¢sciowego odbioru robét stanowi jedynie o akceptaciji ilosci wykonanych robét,
a nie stanowl ich jako$ciowego odbioru, w rozumieniu postanowien dotyczacych odbioru
konicowego robot.
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Wykonawca ma obowiazek wystawienia faktury i dostarczenia jej Zamawiajacemu wraz
z oryginalem protokotu, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od
dnia podpisania protokotu cze¢sciowego odbioru wykonanych robét.
Warunkiem zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego jest przedlozenie przez Wykonawce
oswiadczen wszystkich zgloszonych podwykonawcéow, ze naleznosci wobec podwykonawcow
z tytulu zakresu robot objetego danym protokotem odbioru cz¢$ciowego zostaly zaplacone
lub odpowiednio o§wiadczen, ze dany podwykonawca nie wykonywal rob6t w zakresie objetym
danym protokotem. W przypadku braku o§wiadczen podwykonawcéw Zamawiajacy ma prawo
wedlug swojego wyboru:

1) wstrzymac si¢ z zaplata faktury Wykonawcy do czasu dorgczenia prawidlowych

o$wiadczen,
2) zaplaci¢ podwykonawcom nalezne im wynagrodzenie, za ktére Zamawiajacy
odpowiada na podstawie art. 647'kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy termin wymagalnosci naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcow za
realizacj¢ robét objetych danym protokolem odbioru cze¢sciowego w warunkach opisanych
w ust. 4 niniejszego paragrafu nie nastapil na dzien zlozenia protokolu lub na date
wymagalnodci platnosci naleznej Wykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
oswiadczenia podwykonawcow o stanie niewymagalnych rozliczen - naleznosci Wykonawcy
wobec podwykonawcow za zrealizowane roboty objete danym protokolem. Ponadto
Wykonawca upowazni Zamawiajacego do bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcow
naleznosci Wykonawcy wynikajacych z oswiadczen (przekaz) do wysokosci prawidlowo
wystawionej przez Wykonawce faktury. W braku upowaznienia, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzednim, postanowienia ust. 4 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.
Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio do zaplaty wynagrodzenia z tytulu
taktury koncowe;j.
Laczna warto$¢ netto faktur czeSciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

. Zaplata faktury koficowej z tytulu wykonywania robét budowlanych (ktorej wartos$¢ netto
naliczona tacznie z wartoscia netto wszystkich faktur cze¢sciowych nie moze przekroczyé 95%
wartosci Wynagrodzenia netto) nastgpowac bedzie na podstawie potwierdzonego przez
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Protokolu Odbioru Koficowego Przedmiotu
Umowy. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego jest przedlozenie przez
Wykonawce o$wiadczen wszystkich zgloszonych podwykonawcow, ze naleznosci wobec
podwykonawcow zostaly w calosci zaplacone. W przypadku braku os$wiadczen
podwykonawcow Zamawiajacy ma prawo wedlug swojego wyboru:

1) wstrzymac si¢ z zaplata faktury Wykonawcy do czasu doreczenia prawidtowych
o$wiadczen,

2) zaplaci¢ podwykonawcom nalezne im wynagrodzenie, za ktére Zamawiajacy
odpowiada na podstawie art. 647'kodeksu cywilnego.
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Zaplata faktury koficowej z tytulu wykonania cato$ci Umowy opiewajacej na 5% wartosci
Wynagrodzenia nastapi na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Inwestycji.

Kazdy protokol odbioru cze$ciowego robot 1 protokol koncowy odbioru robét musi okresla¢
wielko§¢ w procentach wykonanych i przyjetych robot stanowiacych podstawe do wystawienia
faktury oraz ich wartos¢.

Ustala si¢ nastgpujace terminy platnosci: __ dni od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu
wraz z niezbednymi dokumentami. Za date uregulowania naleznosci przez Zamawiajacego,
Strony przyjmuja dzieni obciazenia jego rachunku bankowego.

Strony uzgadniaja, ze Zamawiajacy ma prawo odmoéwic przyjecia faktur, do ktérych nie zostat
zalaczony potwierdzony przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru protokoél stanowiacy
podstawe ich wystawienia lub jezeli faktury zostaly wystawione niezgodnie z trescig tego
protokotu, a tym samym wstrzymac ich zaplate do czasu usunigcia nieprawidtowosci, o ktorych
mowa w niniejszym ustepie.

Zaplata faktury czgsciowej nie stanowi odbioru technicznego i jakosciowego poszczegdlnych
robot, ani nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej Umowy. Kazda faktura wystawiona przez Wykonawce winna
zawieraC w swej tresci klauzule ,,umowny zakaz, cesji wiergytelnosei 3 niniejszef faktury”, pod rygorem
odmowy jej przyjecia do zaplaty.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
I ZABEZPIECZENIE GWARANCY]JNE

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i zabezpieczenia gwarancyjnego zostaje ustalona

taczna kaucja przy czym:

1) kaucja z tytutu nalezytego wykonania Umowy (zwana dalej Iacznie Kaucja Zabezpieczajaca)
wynosi 10 % wartosci robot i tworzona bedzie z potracen z faktur czesciowych 1 kofncowej
w wysokosci 10 % wartosci netto kazdej faktury; Strony dopuszczaja mozliwos¢ zamiany
cze$ci lub calosci kaucji pieni¢znej na gwarancje bankows lub ubezpieczeniowa na zasadach
wynikajacych z ust. 2 — 4 niniejszego paragrafu;

2) Kaucja Zabezpieczajaca (o ile nie zostanie zastapiona dokumentem gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej na warunkach wskazanych w ust. 2) zostanie zwrécona Wykonawcy
przez Zamawiajacego na jego rachunek bankowy okreslony w fakturze koncowej na
nastepujacych warunkach:

a) Wykonawca przedlozy w terminie wskazanym w ust. 2 dokument gwarancji
bankowej lub  ubezpieczeniowej potwierdzajacy ustanowienie Gwarancji
Zabezpieczajacej, na zasadach wskazanych w ust. 2,

b) Wykonaweca ztozy pisemny wniosek o zwrot Kaucji Zabezpieczajacej po podpisaniu
bezusterkowego Protokolu Odbioru Konicowego lub odpowiednio protokotu
stwierdzajacego usuniecie usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym 1 pod
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warunkiem usunigcia przez Wykonawce wszystkich stwierdzonych usterek, ktore
wystapia w Przedmiocie Umowy - Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wymagalne
wierzytelnosci wobec Wykonawcy z powyzszej kwoty Kaucji Zabezpieczajacej.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu w terminie 90 dni przed wskazanym
w Umowie dniem osiagnigcia gotowosci do odbioru koficowego gwarancje bankowsa lub
ubezpieczeniows (zwana dalej Gwarancja zabezpieczajaca) uznanej przez Zamawiajacego
instytucji finansowej (odpowiednio banku lub ubezpieczyciela), o treSci uzgodnionej
uprzednio z Zamawiajacym, o wartosci stanowiacej 3% wartosci Wynagrodzenia netto,
o okresie waznosci dluzszym o 90 dni ponad okres udzielonej gwarancji i rekojmi,
obowigzujacej przez caly okres gwarancji i rekojmi. Gwarancja Zabezpieczajaca bedzie
stanowi¢ zabezpieczenie wykonania przez Wykonawce zobowiazan wynikajacych z Umowy
(w tym w zakresie re¢kojmi i gwarancji) w okresie r¢kojmi i gwarancji, bez ograniczen,
w szczegolnosci w zakresie kar umownych. Jezeli wskutek opéznienia w wykonaniu Umowy
termin obowigzywania Gwarancji zabezpieczajacej nie bedzie obejmowal umdwionego
okresu, Wykonawca przedluzy jej termin obowigzywania. Gwarancja zabezpieczajaca bedzie
dotyczy¢ wszelkich naleznosci Zamawiajacego z Umowy (a takze przepiséw kodeksu
cywilnego stosowanych w sprawach Umowa nieuregulowanych) w okresie rekojmi i gwarancji,
musi by¢ bezwarunkowa, platna na pierwsze zadanie i nieodwotalna. W wypadku przedluzenia
okresu gwarancji i rekojmi ponad okres wynikajacy z przedtozonej Gwarancji zabezpieczajacej,
Wykonawca zobowiazuje si¢ nie podzniej niz na 30 przed uplywem okresu przedlozonej
Gwarancji zabezpieczajacej zlozy¢ Zamawiajacemu Gwarancje zabezpieczajaca obejmujaca
przedtuzony okres gwaranciji i regkojmi powigckszony o 30 dni. W przypadku uchybienia temu
terminowi Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ do gwaranta o wyplate pelnej wartosci kwoty
zabezpieczenia objetej Gwarancja zabezpieczajaca i umiescic jq na swoim rachunku bankowym
do czasu odpowiednio przedlozenia prolongowanej waznej Gwarancji zabezpieczajacej lub
uplywu okresu gwarancji i rekojmi. Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio
w przypadku zamiany pienieznej Kaucji zabezpieczajacej na gwarancje bankows lub
ubezpieczeniowa.

3. W przypadku uchybienia terminowi do przedlozenia Gwarancji zabezpieczajacej Zamawiajacy
moze wedlug swojego wyboru:

1) wystapi¢ do Wykonawcy o zaplate kwoty stanowiacej 4% wartosci Wynagrodzenia netto
(Kaucja Gwarancyjna),

2) potraci¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (lub z Kaucji Zabezpieczajacej) wartos¢
4% Wynagrodzenia netto na poczet Kaucji Gwarancyjnej, co nie bedzie stanowilo
zatrzymania czeSci  Wynagrodzenia lecz potracenie wzajemnych wierzytelnosci,
skutkujacych umorzeniem do wysokosci nizszej.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy niewykorzystang cze$¢ Kaucji Gwarancyjnej na pisemny wniosek Wykonawcy
ztozony w terminie 15 dni od dnia uplywu terminu gwaranciji i r¢kojmi.

§ 10
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UBEZPIECZENIA
W terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu polis¢
ubezpieczeniows dotyczacy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawecy z tytutu
realizacji Inwestycji na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 8.000.000 zt (stownie: osiem
milionéw zlotych). Ubezpieczenie bedzie utrzymywane przez caly okres niezbedny do
realizacji Umowy. W przypadku nieprzedluzenia polisy w zakreslonym terminie
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykupu wymagalnej polisy na rzecz Wykonawcy
1 obciazenia go kosztami z tym zwigzanymi, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do
skorzystania z uprawnien wynikajacych z § 14 ust. 1 pkt 5 Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udzialu w procesach likwidacji szkéd oraz do
wspolpracy w tym zakresie z Zamawiajacym 1 ubezpieczycielem.
Ponadto Wykonawca bedzie posiadal przez caly okres realizacji Umowy ubezpieczenie od
wszelkich tyzyk budowlano — montazowych CAR/EAR, ktére bedzie obejmowato
w szczegolnosci jego wlasne urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome, zwiazane
bezposrednio z wykonywaniem rob6t — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.
Sktadniki majatkowe takie jak: materialy, zaplecza socjalne, sprzet transportowy i inny
sprzet zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robét
— ubezpieczone zostana do wartosci niezbednej do ich ewentualnego zastapienia
réwnorzednymi, nie nizszej niz warto$¢ Wynagrodzenia netto.

§11
REPREZENTACJA NA BUDOWIE
Osoby reprezentujace Zamawiajacego na budowie:

Inspektor Nadzoru (reprezentacja w zakresie, w jakim Umowa pozwala na jego
samodzielne dzialanie)

Osoby reprezentujace Wykonawce na budowie:

Strony umowy os$wiadczaja, ze sa Swiadome faktu, iz dane osobowe objete s ochrona
wynikajaca z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 1119 s.1 z 2016 .,
sprost. Dz. Urz. UE L127 5.2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO, oraz ze jest im znana tre$¢
przepiséw prawa powszechnie obowiazujacego w zakresie ochrony danych osobowych,
w szczegblnosci RODO.

Na potrzeby realizacji postanowien Umowy Strony, jako niezalezni administratorzy danych
udostepnia¢  beda sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantow lub
przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych oséb, w zwiazku z realizacja
postanowien niniejszej Umowy.

Strony zobowigzuja si¢ do poinformowania oséb, ktoérych dane zostaly udostepnione
w ramach wykonywania niniejszej Umowy, przy pierwszej komunikacji, o koniecznosci
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przekazania ich danych na potrzeby realizacji postanowien Umowy, a takze o tresci ust. 8-
16 niniejszego paragrafu, jak rowniez realizacji obowiazku informacyjnego okreslonego
w art. 14 RODO w pozostalym zakresie.

Kazda ze stron zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie
odpowiednich $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych zgodnosc¢
z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa i ochrong praw oséb, ktorych dane
dotycza, jak tez ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacja Umowy jest
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedziba w Biatymstoku (15-143) przy
ul. Putkowej 11 (zwane dalej jako: Administrator), z ktérym mozna si¢ skontaktowac:
pisemnie kierujac korespondencj¢ na adres: ul. Putkowa 11, 15-143 Bialystok, telefonicznie
pod numerem: +48 85-652-61-07, e-mailowo pod adresem:
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane osobowe beda przetwarzane:

1) w celu zwiazanym z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy przedmiotowego
zamoéwienia oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia— podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO;

2) w celu spelnienia przez Administratora obowiazkéw przewidzianych w przepisach
prawa, w szczegolnosdci przepisow dotyczacych zasad realizacji programéw w zakresie
polityki spdéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, przepisach
podatkowych i o rachunkowosci — podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zwiazku
z innymi przepisami szczegolnymi,

3) w celu zwigzanym z dochodzeniem roszczen i obrona przed roszczeniami zwigzanymi
z prowadzong dzialalnos$cig gospodarcza oraz kontroli, co stanowi uzasadniony interes
prawny ADO — podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

10. Dane osobowe moga by¢ ujawnione osobom upowaznionym przez Administratora,

podmiotom §wiadczacym na rzecz Administratora ustugi, w tym uslugi techniczne
1 organizacyjne, ustugi prawne, ustugi doradcze, wuslugi finansowe, innym
podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach okreslonych przepisami prawa,
wykonawcom, ktérzy zloza oferty w postgpowaniu, a takze podmiotom/organom
sprawujacym kontrole nad prawidlowoscia realizacji projektu przez Administratora.

11. Dane osobowe zostana udostepnione Instytucji Posredniczacej — Polskiej Agencji Rozwoju

i Przedsi¢biorczosci (z siedziba w Warszawie, ul. Paniska 81/83, 00-834 Warszawa), oraz
podmiotom, ktére na zlecenie Zamawiajacego uczestnicza w realizacji projektu.

12. Administrator nie przekazuje danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji

migdzynarodowe;.

13. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji zamoéwienia, przez okres

wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji

ksiggowej 1 podatkowej oraz dokumentacji dotyczacej realizacji projektu oraz
przedawnienia roszczen okreslony w przepisach prawa - w celu dochodzenia roszczen
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1 obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy.
Niepodanie danych bedzie skutkowato brakiem mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.
Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany, a w szczegdlnosci nie
beda podlegaty profilowaniu.

Osobie, ktérej dane osobowe dotycza, a sa przetwarzane w zwiazku z realizacja Umowy,
przystuguje prawo do:

1) zadania dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;

2) w przypadkach okreslonych przepisami prawa - zadania usuni¢cia danych, zadania
ograniczenia przetwarzanych danych, przenoszenia danych, sprzeciwu  wobec
przetwarzania danych;

3) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, jezeli przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy dotyczace
ochrony danych osobowych.

§ 12
ODBIOR ROBOT I ZAKONCZENIE

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru

konicowego odpowiednim pismem oraz wpisem do Dziennika Budowy, potwierdzonym przez

Inspektora nadzoru. Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminach wskazanych odpowiednio

w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy bedzie dokonywal nastepujacych odbiorow

n

2)

3)

4)

odbior robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu — w terminie 2 dni roboczych
od daty zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz mailem - brak
ustosunkowania si¢ Inspektora Nadzoru w ciagu 3 dni roboczych traktowany bedzie jako
bezusterkowy odbidr robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu,

odbiér wedtug stanu zaawansowania rob6t na podstawie protokolu zaawansowania —
w terminie 4 dni roboczych na podstawie projektu protokotu odbioru cz¢sciowego
przedstawionego przez Wykonawce — protokotem podpisanym przez Kierownika Budowy
1 Inspektora Nadzoru Zamawiajacego, stanowigcym podstawe do wystawiania faktur
przejsciowych na podstawie protokoléw czesciowych odbiorow robot,

odbior koncowy Przedmiotu Umowy — przystapienie Zamawiajacego do czynnosci
odbioru koficowego powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru. Wraz ze zgloszeniem gotowosci przystapienia do
odbioru kofcowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu pelna Dokumentacje
powykonawcza, o ktérej mowa w § 6 ust. 13_ Umowy. Odbiér kofcowy powinien byé
stwierdzony protokolem konicowego odbioru przedmiotu Umowy podpisanym przez
Zamawiajacego, Wykonawce, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

odbioér pogwarancyjny odbiér dokonywany w zwiazku z uplywajacym okresem gwarancji
1 rekojmi. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego nie pézniej niz na 30
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dni przed uplywem okresu gwarancji i przed uplywem okresu rekojmi, 1 powiadomi o nim
pisemnie Wykonawce.
Warunkiem przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru wedlug
zaawansowania/cze$ciowego jest przedlozenie przez Wykonawce zaktualizowanego modelu
BIM z zaznaczeniem w modelu elementéw przedmiotu Umowy zgloszonych do odbioru oraz
elementéw juz odebranych zgodnie z Wymaganiami BIM.
Gotowos¢ do odbioru koncowego, ktorej zgloszenie zostalo dokonane w Dzienniku Budowy,
winna zosta¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru odmoéwi
potwierdzenia gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru, w szczegélnosci w przypadku
uchybienia obowiazkowi z § 6 ust. 13- 15, a takze w braku oswiadczenia Projektanta
o zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) w przypadku wad nadajacych si¢ do usuniecia:
a) Zamawiajacy odmowi odbioru (w przypadku wad istotnych tj. ograniczajacych lub
uniemozliwiajacych uzywanie przedmiotu Umowy) do czasu usuni¢cia wad,
z zastrzezeniem zachowania uprawnien do naliczenia kar umownych
b) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru warunkowego, wyznaczajac termin usunigcia
wad, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do naliczenia kar umownych za
zwloke w wykonaniu catego Przedmiotu Umowy.
2) w przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odpowiednio:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspolpracujace z tym
wadliwym elementem o kwot¢ réwng obnizeniu wartosci wykonanych robét,
b) gdy wady te uniemozliwiaja lub w znacznym stopniu ograniczaja uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy w catosci lub
w czescl badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi.
W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w technicznie mozliwym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub wykonywania prac niezgodnie z Dokumentacija
i zasadami sztuki budowlanej — Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w catosci lub
w czeScl w terminie wskazanym w lub zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z re¢kojmi 1 gwaranciji.
Data protokolu kofcowego bezusterkowego odbioru bedzie dniem poczatku biegu okresu
rekojmi i gwaranciji.

§13
Rozliczenie wykonania robot nastapi faktura koncowa (95% Wynagrodzenia) na podstawie
Protokotu Odbioru Koficowego przedmiotu Umowy podpisanego przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego oraz Zamawiajacego, po odbiorze kofcowym robot
Wykonawcy. W przypadku odbioru warunkowego, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 Umowy,
Zamawiajacy moze wskaza¢ w protokole odbioru wartos¢ robot niewykonanych lub
nienalezycie wykonanych, o ktéra Wykonawca pomniejszy wartos§¢ faktury koficowej. W takim
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przypadku Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury na brakujaca warto$¢ robot,
nieujetych w fakturze koncowej, wylacznie na podstawie protokotu bezusterkowego odbioru
koficowego.

2. Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ projekt protokolu zaawansowania oraz protokotu
odbioru konicowego w minimum dwoéch egzemplarzach, z czego po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru na budowie jeden dotacza do faktury, a drugi pozostawia na budowie.

§14
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) z tytulu zwloki w realizacji catosci przedmiotu Umowy: 0,04% zt Wynagrodzenia netto
za kazdy dzien kalendarzowy zwloki,

2) z tytulu zwloki w realizacji poszczegdlnych elementéw robét, okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym: 0,3% Wynagrodzenia netto za dany element
robot, z ktorym Wykonawca pozostaje w zwloce za kazdy dzied kalendarzowy zwloki,

3) z tytutu zwloki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w przy odbiorze koncowym,
a takze w okresie rekojmi 1 gwarancji: 0,03% Wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwloki,

4) nieprzedstawienie Zamawiajacemu dokumentu przedluzajacego termin gwarancji
ubezpieczeniowej/bankowej stanowiacej Kaucje zabezpieczajaca / Kaucje gwarancyjna
— w wysokosci 5.000 z1 za kazdy dzien opdznienia,

5)  nieprzedstawienie Zamawiajacemu dokumentu przedluzajacego termin waznosci polisy
ubezpieczeniowej — w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien opdznienia,

6) =z tytulu odstapienia od Umowy w calosci z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca lub podmioty/osoby, ktérymi si¢ postuguje — w wysokosci 10%
Wynagrodzenia netto,

7) 7z tytulu odstapienia od Umowy w czeSci z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca lub podmioty/osoby, ktérymi si¢ postuguje — w  wysokosci 10%
wynagrodzenia netto za prace i roboty niezrealizowane.

8)  w przypadku zmiany osoby petniacej funkcje Menadzera BIM bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego - w wysokosci 5.000 z1 za kazdy przypadek.

2. Strony ustalaja gorng faczng wartos¢ kar umownych, ktérych moze zada¢ Zamawiajacy na 30%
warto§ci ~ Wynagrodzenia  netto. Zamawiajacy moze dochodzi¢  odszkodowania
przekraczajacego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze znana jest mu okoliczno$¢ finansowania realizacji przedmiotu
Umowy ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj,
Osi Priorytetowej II Wsparcie otoczenia i potencjalu przedsi¢biorstw do prowadzenia
dzialalnosci B+R+1, Dzialania 2.3 Proinnowacyjne ustugi dla przedsigbiorstw, Poddzialania
2.3.7 Rozwdj potencjatu koordynatoréw Krajowych Klastréw Kluczowych, ze w przypadku
zwloki Wykonawcy z wykonaniem Umowy, Zamawiajacy bedzie narazony na utrate tych
srodkow, w wyniku czego domagacd si¢ bedzie od Wykonawcy pokrycia szkody, w tym zakresie,

22



Fundusze . Unia Europejska
i Europejskie Rzeczpospollta E PARP Europejski Fundusz

Inteligentny Rozwoj - Polska Grupa PFR Rozwoju Regionalnego

obejmujacej warto$¢ utraconych wskutek uptywu czasu przewidzianego na realizacje Projektu
srodkéw finansowych.

4. W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z tytutu przekroczenia terminéw
posrednich (ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu) i jednoczesnego nastepczego dotrzymania przez
Wykonawce wszystkich terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 - 5 Umowy Zamawiajacy
anuluje kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, pod warunkiem,
ze z tytulu przekroczen terminéw posrednich nie ponidst zadnej szkody.

§15
ODSTAPIENIE (UMOWNE) OD UMOWY

1. Zamawiajacy oprocz przypadkow okreslonych w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie
moze odstapi¢ od Umowy w calosci lub w cze¢sci w okresie do 31.03 20223 r. w nastgpujacych
przypadkach:

1) zostanie wszczgte postgpowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, lub nastapi pogorszenie sytuaciji
finansowej Wykonawcy, ktére moze uniemozliwi¢ lub znaczaco utrudni¢ prawidlowe
wykonanie zobowiazan umownych (w szczegdlnoséci dojdzie do zajecia wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej Umowy),

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot i nie podjat ich pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego przez okres 10 dni od daty
dodatkowego pisemnego wezwania,

4) Wykonawca przerwal realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 10 dni roboczych lub
opoznia si¢ w stosunku do Harmonogramu albo terminu koficowego o wigcej niz 21 dni,

5) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z Umowa, Dokumentacja, Wymaganiami BIM,
Planem Realizacji BIM lub pozostalag dokumentacja techniczng lub przepisami, albo tez nie
wykonuje swoich pozostatych zobowiazan umownych -

6) Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem rob6t w stosunku do terminéw posrednich lub
terminu koficowego o wigcej niz 14 dni.

2. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca nie bedzie dochodzit wobec Zamawiajacego z tego tytutu jakichkolwiek
roszczen za wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie wykonane 1 odebrane
prace.

3. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowigzki:

1) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawliajacego sporzadzi szczegotowy protokdl inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzienl odstapienia — w przypadku opdznienia — Zamawiajacy sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, z przyczyny ktorej odstapiono od umowy i sporzadzi przy udziale
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Zamawiajacego inwentaryzacje robot zabezpieczajacych,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzeq, ktére nie moga,
by¢ wykorzystane przez Wykonawece, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego,

4) Wykonaweca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

5) Wrykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione pod rygorem ich usunigcia
przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn zaleznych do Zamawiajacego,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych,

2) zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly nalezycie wykonane do dnia
odstapienia na warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie,

3) przyjecia od Wykonawcy budowy pod swoj dozor.

§16
GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres 60
miesigcy na prace i roboty bedace Przedmiotem Umowy liczac od daty podpisania
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru roboét calej Inwestycji (takze w wypadku
odstapienia od Umowy w czesci).

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie robét, zgodne z Dokumentacja,
normami technicznymi i warunkami Umowy, oraz bez wad pomniejszajacych ich wartos¢ lub
czyniacych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakres
gwarancji nie moze by¢ ograniczony ani uzalezniony od spelnienia przez Zamawiajacego
dodatkowych warunkéw czy podjecia przezen dodatkowych czynnosci — co nie zwalnia
Zamawiajacego z obowiazku prawidlowej eksploatacji urzadzen na zasadach zawartych
w instrukcjach obstugi urzadzen pochodzacych od ich producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzyteczno§é w stosunku do celu okreslonego
w umowie. Wykonawca o§wiadcza, ze znany jest mu fakt, ze budynek realizowany w ramach
Inwestycji ma stanowic siedzib¢ Polskiego Centrum BIM i stanowi¢ budynek demonstracyjny
w zakresie projektowania, realizacji robot budowlanych, a takze eksploatacji przy uzyciu
metody BIM, a co za tym idzie wady zwiazane z ograniczeniem funkcjonalnosci przedmiotu
Umowy takze w zakresie eksploatacji z uzyciem BIM, jak réwniez przydatnosci budynku do
celéw demonstracyjno — eksploatacyjnych z zastosowaniem BIM stanowi¢ beda wady istotne.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia do
ogledzin zgloszonych wad w terminie 2 dni roboczych od pisemnego zgloszenia wady. Brak
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przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje biegu terminu wyznaczonego
w nastepstwie ogledzin przez Zamawiajacego do usunigcia wady.

Jezeli wady wynikle w czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadaja si¢ do usunigcia lub tez gdy
z okolicznos$ci wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usunaé w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego z zachowaniem
roszczen odszkodowawczych na zasadach ogélnych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub okresu rekojmi 1 gwaranciji istotnych wad, ktérych nie
da si¢ usunag, albo po bezskutecznym uplywie terminu ich usunigcia, lub tez gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w odniesieniu do catosci lub czedci Przedmiotu Umowy — w terminie do
dnia uplywu odpowiednio okresu r¢kojmi i gwaranciji. Istotno§¢ wady zachodzi w razie
uniemozliwienia lub utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania calosci lub czg¢sci obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, a takze w zakresie wskazanym w ust. 3.

Wykonawca zobowiazany jest do udzialu w corocznych przegladach gwarancyjnych.
O terminie przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie pézniej niz
na 7 dni przed data przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki oraz
wady w przedmiocie umowy i wskazany zostanie mozliwy technicznie termin ich usunigcia.
W przypadku nie przystapienia do usunig¢cia wad (wyniklych w okresie rekojmi i gwarancii)
w terminie wynikajacym z Umowy lub innym wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia tych prac osobie trzeciej 1 obciazenia Wykonawcy kosztami ich
usunigcia, niezaleznie od kar umownych wynikajacych z § 14 niniejszej Umowy i bez utraty
uprawnien z rekojmi i gwaranciji. W wypadku naliczenia kary umownej za zwloke w usunigciu
wad w warunkach wykonania zastepczego (w ramach rekojmi lub gwarancji), terminem
usunigcia wady, stanowigcym termin koficowy naliczenia kary umownej, bedzie protokot
usunigcia wady podpisany przez osobe trzecia, ktorej Zamawiajacy zlecil zastepcze usunigcie
wady.

Wykonawca bedzie usuwal wady stwierdzone w okresach r¢kojmi i gwarancji niezwlocznie,
w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia wady (chyba ze Zamawiajacy wyznaczy
dluzszy termin usunigcia wady), z prawem do wystapienia o jego przedluzenie, jezeli
technologia usunigcia wady wymaga dluzszego terminu.

Okres gwaranciji 1 rekojmi nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia przez Wykonawce wady lub
usterki. W odniesieniu do urzadzen wymienionych na nowe — okres r¢kojmi i gwarancji biegnie
na nowo.

Wykonawca nieodwolalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi
(niecodwolalne pelnomocnictwo). Zamawiajacy moze wedlug swojego wyboru wykonywac
przystugujace mu uprawnienia z gwarancji 1 rekojmi wobec Wykonawcy na podstawie niniejszej
Umowy lub dzialajac na podstawie pelnomocnictwa zada¢ od podwykonawcow wykonania ich
obowigzkéw wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec Wykonawcy (powiadamiajac
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jednoczesnie o tym Wykonawce). Wykonawca nie moze zwolni¢ si¢ z obowiazkow z rekojmi
i/lub gwarancji powolujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym pelnomocnictwo.

12. Instancja Stron nie jest ograniczenie zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi,
wynikajacej z przepiséw polskiego kodeksu cywilnego.

§17
PODWYKONAWSTWO ROBOT

1. Wykonawca moze, za uprzednia zgoda Zamawiajacego wyrazona w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zleci¢c dowolny zakres prac podwykonawcom, przejmujac pelna
odpowiedzialno$¢ za ich dziatania i zaniechania oraz ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.
Wykonawca ma obowigzek usuna¢ z placu budowy na kazde Zadanie Zamawiajacego
podwykonawce niezgloszonego w trybie postanowiei niniejszego paragrafu.

2. Dla uzyskania zgody Zamawiajacego konieczne jest zlozenie, nie pdzniej niz na 30 dni przed
zawarciem umowy z podwykonawca, wniosku zawierajacego informacje o podwykonawcy oraz
rodzaju 1 szczegdlowym zakresie podzlecanych mu robét, lacznie z projektem umowy,
wskazujacym warto$¢ umowy. W ciagu 30 dni Zamawiajacy na pi§mie zaakceptuje wniosek bez
uwag lub z uwagami, lub zglosi sprzeciw. Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie
réwniez do wszelkich pézniejszych zmian 1 uzupelnierr, czy anekséw do umowy. Brak
odpowiedzi Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia przedlozenia wniosku jest
réwnoznaczny z wyrazeniem zgody.

3. Umowa z podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 2, powinna okresla¢ zasady dokonywania
odbioréw oraz zasady platnosci za wykonane roboty analogicznie do zasad przewidzianych
w Umowie. Umowa powyzsza winna przewidywaé, w szczegdlnosci dokonywanie platnosci
wynagrodzenia za wykonane prace w takich samych okresach rozliczeniowych, jak w niniejszej
Umowie. Wykonawca do kazdego protokotu odbioru robét zalaczy os$wiadczenia
podwykonawcy o stanie wzajemnych rozliczef wskazujacym na brak zaleglos$ci platniczych, na
zasadach wskazanych w Umowie. Umowa z podwykonawca powinna zawiera¢ postanowienia
zobowigzujace podwykonawce do realizacji obowiazkow z gwarancji i rgkojmi takze na zadanie
Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 16 ust. 11 Umowy. Umowa z podwykonawca powinna
zawieraC postanowienie zezwalajace stronom na dokonywanie potracen wzajemnych
wierzytelnosci wynikajacych wylacznie z umowy podwykonawczej (z wylaczeniem potracen
roszczen wynikajacych z umowy podwykonawczej dotyczacej Inwestycji z innymi roszczeniami
z innych stosunkéw prawnych). W przypadku, gdy umowa z podwykonawcy zawiera
postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawczej, jej
postanowienia nie moga by¢ sprzeczne z zasadami zawartymi w zalaczniku nr 7 do Umowy

4. W przypadku zgloszenia przez podwykonawce zaleglosci w platno$ciach na jego rzecz ze strony
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wstrzymaé wyplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w kwocie réwnej powyzszej zaleglosci. O wstrzymaniu wynagrodzenia Zamawiajacy
niezwlocznie informuje Wykonawce, przesylajac kopie oswiadczenia podwykonawcy
o powstaniu zaleglo$ci. Wykonawca przedstawia niezwlocznie swoje stanowisko, co do
przyczyn powstania zaleglosci 1 terminie jej uregulowania. W przypadku, gdy zalegla naleznos¢
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nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania o§wiadczenia podwykonawcy,
a stanowisko Wykonawcy w dostateczny sposéb nie uzasadnia powstania zaleglosci,
Zamawiajacy jest uprawniony do niezwlocznego uregulowania powstalej zaleglosci wraz
z nalezno$ciami ubocznymi i potracenia powyzszej kwoty z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub skorzystania z kaucji.

5. List¢ os6b nadzoru podwykonawcéw oraz numery telefonow i faksow, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu niezwlocznie po zawarciu umowy z podwykonaweca.

6. Wykonawca jest zobowigzany 1 w pelni odpowiedzialny za dzialania i zaniechania

1.

podwykonawcow takze w zakresie przestrzegania Wymagan BIM oraz Planu Realizacji BIM.

§18
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie terminéow

wykonania przedmiotu Umowy, okreSlonych w § 2 Umowy, jezeli niedotrzymanie

terminu/terminéw umownych przez Wykonawce bedzie nastgpstwem:

1) okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(w  szczegdlnosci koniecznosci wykonania dodatkowych robét niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji stanowiacej zalacznik nr 2 na etapie skladania
oferty, ktorych wykonanie warunkuje prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym
jezeli nastapi wstrzymanie wykonywania robét przez wlasciwy organ administraciji
publicznej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi wylacznie Zamawiajacy, w szczegolnosci
w zwiazku z koniecznoscia dokonania zmian Dokumentacji, jak réwniez bedacej wynikiem
zmiany przepisow prawa, obowigzujacych norm w zakresie, w jakim okoliczno$ci maja
wplyw na dotrzymanie terminu zakofczenia robot, w tym rowniez w zwiazku ze zleceniem
rob6t zamiennych lub dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

3) wystapienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecigtnych i ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkéw atmosferycznych (niemozliwych do przewidzenia
na datg zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) stwierdzenia wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych  w  Dokumentacji, w  szczegdlnosci w  przypadku  stwierdzenia
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, jak réwniez zaistnienia konieczno$ci prowadzenia prac
archeologicznych, czy prac zwigzanych ze stwierdzeniem niewybuchéw, czy
niezidentyfikowanych w Dokumentacji probleméw zwigzanych 2z koniecznoscig
prowadzenia robét na styku z istniejacym budynkiem.

5) opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
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6) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny do
przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)
powinien uwzgledniaé czas trwania przeszkody. Jezeli w zwiazku ze zmiana terminu po
stronie Wykonawcy wystapig dodatkowe koszty wplywajace na warto$¢ Wynagrodzenia,
Wykonawca przedstawi ich szczegdlowa kalkulacje. Jezeli warto$¢ kosztéw bedzie uznana
przez Zamawiajacego za zasadna — Strony w tym zakresie dokonajg stosownej zmiany
Umowy. Podpisanie przez Strony aneksu zmieniajacego termin wykonania Umowy skutkuje
wygasnieciem ewentualnych roszczen Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow,
o ktorych mowa w zdaniu 2, chyba Ze Strony wyraznie przewidzialy zmiane Wynagrodzenia
uwzgledniajaca w sposéb adekwatny te koszty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym zmiany materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, jak réowniez bedacej
skutkiem takich zmian — zmiany warto$ci Wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robédt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji stanowiacej zalacznik nr 2, bedacej w szczegdlnodci
nastgpstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry ja przygotowano, gdyby
zastosowanie  przewidzianych  pierwotna Dokumentacja rozwigzan — grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosdci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub bedacych skutkiem przypadkow
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne
1 nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego, niezbgdnych dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zmiang Wynagrodzenia
naleznego z tytulu realizacji Umowy, zmian¢ w zakresie terminéw wykonania przedmiotu
Umowy, jak réwniez z wnioskiem o inne zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
- nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu realny
wplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 3 na warto$¢ naleznego mu Wynagrodzenia,
w szczegolnosci przedlozy¢ kalkulacje kosztéw wynikajaca z przedmiotowej zmiany. Jezeli
przyczyna stanowi przeszkode w wykonywaniu rob6t Wykonawca zglosi niezwlocznie t¢
okoliczno$¢ na pismie, a takze odpowiednim wpisem do Dziennika budowy i jeszcze
w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostepne $rodki, aby zminimalizowaé negatywne dla
Zamawiajacego skutki zaistnienia przeszkody. Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem
Wykonawecy, ani co do zasady, ani do wartosci, czy proponowanego terminu przesunigcia
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terminéw wykonania umowy. Potencjalne roszczenie Wykonawcy o podwyzszenie wartosci

Wynagrodzenia w zwiazku z jakakolwiek podstawa zadania zmiany nie stanowi podstawy

do wstrzymania wykonywania robét, ani odstapienia od Umowy.

5. Strony ustala warto$¢ odpowiednio robdt, materialéw 1 urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys
réznicowy szczegdlowy sporzadzony w nastgpujacy sposob:

1) warto§¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych 2z powodu rezygnacji przez
Zamawiajacego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny
okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu
sktadania oferty,

2) warto$¢ materialow i urzadzen, z ktérych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej
mozliwosci w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

3) warto$¢ zamoéwionych lub zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajacego robot
zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o §rednie ceny okreslone
w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego aktualnym na datg
dokonania zmiany,

4) warto§¢ materialéw 1 urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajacego) w miejsce materialéw i urzadzen, o ktérych mowa
w pkt 2 niniejszego ustepu (zamiennych) oraz materialéw i urzadzen dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku
braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz o $rednie ceny okreslone
w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa podlaskiego aktualnego na date
dokonania zmiany. W przypadku braku cen urzadzen lub materialéw w wydawnictwie
SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wszystkie kosztorysy 1 wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.

6. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym
paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowia obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.

7. Akceptacja wniosku Wykonawcy o zmiang Umowy przez Projektanta lub/i Inspektora
Nadzoru nie stanowi zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany i kazdorazowo wymaga
pisemnego ancksu do Umowy, podpisanego przez Zamawiajacego.

§19
USTALENIA DODATKOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy (w tym takze jej rozwiazanie/odstapienie) wymagaja zgody

obu Stron wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
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Strony zgodnie ustalaja, ze pomimo odstapienia od Umowy znajduja zastosowanie przepisy
dotyczace kar umownych z tytulu odstapienia od Umowy oraz wzajemne obowigzki Stron
bedace skutkiem odstapienia.

Wszelkie spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy, w tym spory zwigzane
z odstapieniem od niniejszej umowy, rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy w Bialymstoku
Do spraw nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuja si¢ postanowienia polskiego kodeksu
cywilnego, jak réwniez inne obowiazujace przepisy prawa polskiego.

Wszelka pisemna korespondencja pomiedzy Stronami odno$nie wykonania niniejszej Umowy
bedzie kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem doreczenia,
pod warunkiem, ze byla przestana lub doreczona listem poleconym na adres wskazany w tresci
Umowy lub wskazany przez strone w formie pisemnej jako adres do doreczen. Postanowienia
dotyczace srodkow komunikacji za pomoca Platformy do zarzadzania projektem stosuje si¢.
Zalaczniki do umowy stanowia:

Zakacznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo — finansowy (od dnia jego zaakceptowania przez
Zamawiajacego Umowy)

Zalacznik nr 2 — Dokumentacja: projekt budowlany wraz z decyzja Prezydenta Miasta
Biategostoku nr 265/2021 z dnia 6 maja 2021 t. o pozwoleniu na budowe (znak
DAR-11.6740.23.2021),  projekty techniczne, projekty wnetrza

Zalacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy,

Zakacznik nr 4 — Zapytanie ofertowe,

Zakacznik nr 5 — Oferta Wykonawcy,

Zalacznik nr 6 — wzo6r oswiadczenia podwykonawecy,

Zakacznik nr 7 — zasady dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w umowie
podwykonawczej,

Zalacznik nr 8 — Wymagania BIM,

Zakacznik nr 9 - Plan realizacji BIM (od dnia jego uzgodnienia przez Strony Umowy).

. Umowe sporzadzono w 2-ch egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA
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Zalacznik nr 6
do umowy o generalne wykonawstwo z dnia

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dzialajac  jako  przedsigbiorca  prowadzacy dzialalno§¢ gospodarcza pod  firma

/ W imieniu

Z siedziba

NIP
oswiadczam, ze realizuj¢ jako podwykonawca w czgdci inwestycje¢ polegajaca na budowie

budynku biurowego wraz z towarzyszacy infrastruktura techniczna (doziemna instalacja
kanalizacji deszczowej, o$wietleniem terenu) wraz 2z zagospodarowaniem  terenu,
parkingiem dla samochodéw osobowych na 42 miejsca postojowe, murami oporowymi
(1szt), zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe, oraz rozbidrka czesci kanalizacii
deszczowej i parkingu na 13 miejsc postojowych, na dziatkach nr: 1883/2 1497/2, 1498/ 2,
1498/3, 1498/4 (obteb Wygoda 0016), zlokalizowanych w Bialymstoku przy ul. Putkowe;
11w zakresie polegajacym na wykonywaniu robét
na podstawie umowy z generalnym

wykonawca z dnia

Oséwiadczam, ze wykonalem/reprezentowana przeze mnie spétka wykonala w miesiacu

zakres robot polegajacych na
na

kwote brutto, z tytulu czego dnia
wystawiona zostala faktura VAT , ktoéra zostala w catosci
oplacona/Oswiadczam, ze w miesigcu nie wykonywalem

zadnych robot budowalnych*

*odpowiednie skresli¢
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Zatacznik nr 7
do umowy o generalne wykonawstwo z dnia

Zasady dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w umowie podwykonawczej

1. Umowa podwykonawcza moze przewidywaé¢ zobowigzanie podwykonawcy do tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawczej na etapie wykonywania
robot budowlanych, jak i w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Generalny Wykonawca begdzie wymagat od podwykonawcy, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy podwykonawczej zostalo zlozone w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej. Umowa podwykonawcza bedzie zawiera¢ postanowienia, zgodnie
z ktorymi w przypadku nie przedlozenia przez podwykonawce gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, Generalny Wykonawca begdzie upowazniony do dokonania potragcenia
wartosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawczej z biezacej
ptatnosci naleznej podwykonawcy, przy czym wniesienie pelnej wartosci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawczej moze zosta¢ roztozone na
raty poprzez dokonywanie potracenia warto$ci procentowej zabezpieczenia z kazdej
ptatnos$ci naleznej podwykonawcy.

3. Umowa podwykonawcza bedzie zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, ze utworzona
z potracen kaucja pieni¢zna nie stanowi czg¢sci naleznego mu wynagrodzenia za roboty
budowlane.

4. W umowie podwykonawcze] Generalny Wykonawca zobowigze si¢ utworzy¢ odrebny
rachunek, na ktorym bedzie przechowywat kwoty utworzonych kaucji pieni¢znych.

32



Inteligentny Rozwoj - Polska Grupa PFR Rozwoju Regionalnego

Fundusze . Unia Europejska
i Europejskie Rzeczpospollta E PARP Europejski Fundusz

Zalacznik nr 8
do umowy o generalne wykonawstwo z dnia

WYMAGANIA BIM

Zatacznik zawiera wymagania dotyczace wykorzystania metodyki BIM w ramach realizacji przez Zamawiajacego
Inwestycji, ktore majg wesprze¢ cele postawione dla projektu do realizacji przez Generalnego Wykonawce
(zwanego dalej Wykonawca).

1. CELE WYKORZYSTANIA METODYKI BIM:

e zastosowanie modelu BIM przy realizacji inwestycji, uwzgledniajac m.in. kontrole kolizji, wykorzystanie
modelu podczas narad koordynacyjnych,

e uzycie platformy CDE, jako platformy gromadzacej informacje powstale w trakcie catego procesu
inwestycyjnego,

e wykonanie powykonawczego modelu BIM,

e przygotowanie modelu do wykorzystania w systemach do zarzadzania obiektem,

e wykorzystanie do§wiadczen z realizacji inwestycji w celach szkoleniowych i marketingowych.

2. SLOWNIK POJEC

BIM (ang. Building Information Modelling, Building Information Model, Building Information
Management) - zestaw metodyki, procedur oraz zasad umozliwiajacy realizacje inwestycji budowlanych
w oparciu o model BIM.

Wymagania BIM — niniejszy zatacznik do zapytania ofertowego.

Model BIM - tréjwymiarowe przedstawienie opracowania branzowego zawierajace komponenty
geometryczne oraz powigzane z nimi dane niegeometryczne.

Model branzowy - model BIM zawierajacy informacje dotyczace konkretnej branzy (np. model architektury,
model konstrukgcji itd.).

Model wykonawczy (model PIM — ang. Project Information Model) - model fazy projektowej inwestyciji,
dostarczony przez Projektanta Zamawiajacego, aktualizowany przez Wykonawce ze wzgledu na
potrzebe wprowadzania zmian na etapie budowy.

Model koordynacyjny — model ztozeniowy, w ktorego sktad wchodza wszystkie modele branzowe, na
podstawie ktorego mozliwe jest koordynowanie procesu realizacji inwestycji.

Model powykonawczy (model AIM — ang. Asset Infomation Model) - model BIM odzwierciedlajacy
fizycznie wybudowany obiekt.

COBie (ang. Construction Operation Building information exchange) — baza danych, najczgsciej w postaci
arkusza kalkulacyjnego pozwalajaca na implementacje¢ informacji do systemu zarzadzania obiektem.

Komponent - element lub grupa elementéw wchodzacych w sktad modelu.

Plan Realizacji BIM (ang. BEP - BIM Execution Plan) — dokument przygotowany przez Wykonawce
w odpowiedzi na wymagania Zamawiajacego przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Ofertowy Plan Realizacji BIM - Plan Realizacji BIM przedstawiony Zamawiajagcemu przez Wykonawce
na etapie sktadania ofert.
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Kontraktowy Plan Realizacji BIM - Plan Realizacji BIM przygotowany przez Wykonawce po podpisaniu
umowy. Okresla standard pracy przy okreslonej inwestycji z uwzglgdnieniem metodyki BIM.

IFC (ang. Industry Foundation Classes) - otwarty format wymiany danych pozwalajacy na przekazywanie
modeli pomigdzy uczestnikami projektu, niezaleznie od wykorzystywanego oprogramowania. Format
mozliwy do odczytu przez darmowe narze¢dzia do przegladania.

CDE (ang. Common Data Environment) - rozwigzanie informatyczne, pozwalajace na dostep do wszystkich
informacji powstatych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji dla wskazanych uczestnikéw
projektu.

LOIN (ang. Level of Information Need) - poziom szczegotowosci informacji zawartych w modelu dla
poszczegodlnych komponentow.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

Nizej przedstawione zapisy precyzuja wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji inwestycji
z wykorzystaniem metodyki BIM. Wskazuja na konieczno$¢ przygotowania Planu Realizacji BIM,
zawierajacego wymagania na poszczegdlnych etapach projektu — w trakcie realizacji inwestycji, a takze
na etapie powykonawczym. Model docelowo bedzie stuzyé réwniez podczas fazy eksploatacyjnej
realizowanej inwestycji.

3.1. Plan Realizacji BIM

Na podstawie przedstawionych w dokumencie wymagan Wykonawca zobowigzuje si¢ do przygotowania
Planu Realizacji BIM. Dokument musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
realizacji. Plan Realizacji BIM moze podlega¢ zmianom pod warunkiem akceptacji zmian przez
Zamawiajacego. Obowiagzek aktualizacji dokumentu lezy po stronie Wykonawcy.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nalezy zlozy¢ propozycje Ofertowego Planu Realizacji BIM.
Dokument musi poruszy¢ co najmniej ponizej wskazane kwestie:
plan realizacji celow zatozonych przez Zamawiajacego,
role i odpowiedzialno$ci uczestnikow projektu,
harmonogram przekazania danych,
plan uszczegdtowienia modelu i dokumentacji wykonawczej,
plan prowadzenie koordynacji migdzybranzowej z wykorzystaniem modeli koordynacyjnych,
plan zapewnienia jakosci i zgodnos$ci modelu powykonawczego,
uwzglednienie klucza nazewnictwa danych (dokumentacji, modelu oraz jego sktadowych),
okreslenie poziomu szczegdétowosci informacji geometrycznych i niegeometrycznych,
plan pracy z wykorzystaniem platformy CDE,
plan zapewnienia jakosci przekazywanych modeli,
plan zapewnienia bezpieczenstwa danych.

Plan Realizacji BIM powinien by¢ zgodny z norma ISO 19650. Po podpisaniu umowy nalezy przedstawic
Kontraktowy Plan Realizacji BIM w terminie 14 dni od podpisania umowy.

3.2.Model wykonawczy BIM
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Do realizacji inwestycji Wykonawca wykorzysta branzowe dostarczone modele wykonawcze, badz

przygotuje model na podstawie przekazanych danych we wiasnym zakresie. Stosowane przez
Wykonawce oprogramowanie musi obstugiwaé import oraz eksport plikow w formacie IFC
w wersji 2x3. Modele dostgpne do pobrania z dysku Dropbox udostgpnionego przez Zamawiajacego.

Lista przekazanych modeli branzowych w formacie IFC:
architektura,

zagospodarowanie terenu,

konstrukcja,

instalacje sanitarne,

instalacje wentylacji i klimatyzaciji,

instalacje elektryczne i teletechniczne.

Podziat plikow, uktad wspotrzednych, podziat na kondygnacje, jednostki modeli BIM muszg by¢ zgodne

z modelami wykonawczymi przekazanymi przez Zamawiajacego. Nalezy uzupetni¢ modele o brakujace
informacje zgodnie z punktem 3.5. oraz uwzgledni¢ zmiany wynikajace z rozwigzan zamiennych na
etapie realizacji robot.

3.3. Model koordynacyjny

Wykonawca jest zobowiazany do cyklicznego przygotowywania modeli koordynacyjnych inwestycji,

wykorzystywanych w celu wsparcia na naradach koordynacyjnych oraz koordynacji prac i biezacej
kontroli kolizji, a takze dostarczania wynikow przeprowadzonych testow kolizji w formie opisanej
w Planie Realizacji BIM. Format przekazanych danych musi by¢ mozliwy do odczytu przez
Zamawiajacego za pomocg darmowych narzgdzi lub Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu
odpowiednie oprogramowanie. Kontrole kolizji nalezy przeprowadza¢ na podstawie matrycy Kolizji
opisanej w Planie Realizacji BIM, w ktorej nalezy uwzgledni¢ wazne z punktu widzenia inwestycji
komponenty. W porozumieniu z Zamawiajacym nalezy ustali¢ kryteria kontroli kolizji. Czestotliwosé
testow kolizji do uzgodnienia z Zamawiajacym wg zamkniecia poszczegdlnych etapow robot.

3.4. Model powykonawczy BIM

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania modelu powykonawczego BIM. Geometria przekazanego

modelu musi odpowiada¢ fizycznie wybudowanemu obiektowi. Ostateczna forma przekazania modelu
w postaci plikow w formacie IFC. Model powykonawczy musi zawiera¢ zmiany wprowadzone przez
Wykonawce oraz Projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Dopuszcza si¢ wystgpowanie odchylek
w geometrii elementow modeli powykonawczych w stosunku do stanu rzeczywistego jesli nie sa wigksze
od tolerancji wykonania tych elementow okreslonej w STWiOR. Termin przekazania modelu
powykonawczego wynosi 14 dni po zakonczeniu inwestycji.

Minimalne wymagania dotyczace modeli powykonawczych IFC:

modele zostang przekazane w wersji IFC 2x3,

modele zostang podzielone na branze zgodne z lista przekazanych modeli branzowych przez Zamawiajacego,
modele bedg spelnia¢ wszystkie zapisy Planu Realizacji BIM,

struktura modelu oraz informacje pozwolg na jednoznaczne powigzanie komponentéw modelu
z dostarczonym przez Wykonawce arkuszem COBie.
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3.5. Poziom szczegdtowosci informacii i geometrii (LOIN)

W Planie Realizacji BIM nalezy zawrze¢ wymagania dotyczace zbioru informacji niezbednych do
implementacji na etapie budowy oraz dokumentacji powykonawczej. Poziom szczegdtowosci informacji
powinien by¢ adekwatny do celow BIM Zamawiajacego. Poziom szczegétowosci geometrii nie
powinien by¢ nizszy niz w przekazanych modelach wykonawczych, dopuszcza si¢ jednak obnizenie
poziomu szczegotowosci geometrii komponentdw po akceptacji Zamawiajacego.

Zatacznik LOIN do Planu Realizacji BIM powinien zawierac:
proponowang reprezentacj¢ geometryczng wystepujacych kategorii komponentéw na kazdym z etapow
realizacji,
zaktadany zestaw informacji (w tym uzgodnienie wymagan dotyczacych arkusza COBie) wraz z okresleniem
typu danych (tekst, liczba, charakterystyczna jednostka),

proponowane przypisanie komponentow z metadanymi do struktury IFC.

3.6. Common Data Environment (CDE)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stworzenia struktury, dostarczenia i administracji platformy CDE
dostosowanej do specyfiki projektu przez caty czas realizacji inwestycji. Ponadto Wykonawca przeszkoli
uczestnikow projektu oraz zespot po stronie Zamawiajacego w zakresie korzystania z funkcjonalno$ci
platformy. Wykonawca zapewni bezplatny dostep dla maksymalnie 3 oso6b wskazanych przez
Zamawiajacego oraz dla pozostalych podmiotéw bioracych udzial w realizacji inwestycji, w tym
Zespotowi Nadzoru Autorskiego. Platforma CDE ma stanowi¢ jedyne miejsce przekazywania danych
z realizacji inwestycji, nie dopuszcza si¢ wymiany informacji (dokumentacji, modeli 3D itd.) poprzez
inne $rodki komunikacji.

Minimalne wymagania dotyczace platformy CDE:
dostep poprzez powszechnie dostgpne przegladarki internetowe,
dostep do platformy poprzez indywidualne loginy uzytkownikéw wraz z mozliwoscig kontroli poziomoéw
dostepoéw do poszczegdlnych informacii,
struktura informacji zgodnej z norma ISO 19650,
funkcjonalnos$¢ wersjonowania plikow,

zapewnienie bezpieczenstwa platformy oraz mozliwosci wykonania kopii bezpieczenstwa.

Propozycje wybranego rozwigzania CDE nalezy przedstawi¢ w Planie Realizacji BIM. Po podpisaniu umowy
Wykonawca w terminie 14 dni przygotuje platforme zgodnie z powyzszymi wymaganiami do akceptacji
Zamawiajacego oraz przeprowadzi niezbedne szkolenia. Po zakonczeniu projektu Wykonawca
zarchiwizuje wszystkie dane znajdujace si¢ na platformie oraz przekaze Zamawiajagcemu na trwatym
nosniku danych.

3.7. Przygotowanie do etapu zarzadzania obiektem
Po zakonczeniu fazy wykonawczej nalezy réwniez dostarczy¢ baze danych w postaci arkusza COBie
o poprawnej strukturze, zawierajagca kompletne informacje niezbedne do zarzadzania obiektem. Zakres

informacji do okreslenia zgodnie z punktem 3.5., do akceptacji Zamawiajacego.

3.8. Zapewnienie jakosci modeli
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Po zakonczeniu kazdego etapu robdt zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu raport obrazujacy postep prac nad modelem BIM. Zamawiajacy moze w dowolnym
momencie realizacji przekaza¢ uwagi dotyczace stanu modeli BIM.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia procedur uwzglgdniajacych:
kontrole kolizji modelu,
raport zgodno$ci modelu z Planem Realizacji BIM, w szczeg6lnosci, standard nazewnictwa, spetnienie
wymagan LOIN.
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